

Số: /QĐ-SYT

Kon Tum, ngày tháng 6 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu,  
các gói thầu chuẩn bị đầu tư dự án: Trạm Y tế xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà  
thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn  
tỉnh Kon Tum**

### GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM

*Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Văn bản số 1259/UBND-HTKT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao nhiệm vụ phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư;*

*Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum;*

*Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu chuẩn bị đầu tư dự án: Trạm Y tế xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Trạm Y tế xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà.

2. Địa điểm xây dựng: xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà.

3. Dự toán chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Dự toán chuẩn bị đầu tư: 200.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng. Chi tiết tại phụ lục I kèm theo*).

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (*chi tiết tại phụ lục II kèm theo*).

4. Nguồn vốn: Vốn vay ODA của ADB (ADF) và ngân sách địa phương.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTC

**GIÁM ĐỐC**

**Võ Văn Thanh**

**PHỤ LỤC I**  
**Dự toán chuẩn bị đầu tư**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SYT ngày tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum)*

<b>TT</b>	<b>Hạng mục chi phí</b>	<b>Trước thuế</b>	<b>Thuế VAT</b>	<b>Sau thuế</b>
1	Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	132.697.348	13.269.735	145.967.083
2	Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán	13.425.663	1.342.566	14.768.229
3	Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	766.086		766.086
4	Chi phí khác	38.498.602		38.498.602
<b>TỔNG CỘNG</b>		185.387.699	14.612.301	<b>200.000.000</b>

**Phụ lục II**  
**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị đầu tư**  
*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SYT ngày tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum)*

TT	Hạng mục chi phí	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>0</b>	(*)					
<b>II</b>	<b>Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>39.264.688</b>	(*)					
1	Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	766.086						
2	Chi phí khác	38.498.602						
<b>III</b>	<b>Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>160.735.000</b>	(*)					
2	Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	145.967.000		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán	14.768.000		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	15 ngày
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>199.999.688</b>						

(\*) Nguồn ngân sách địa phương